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1. Introducción: 
1.1. Introducción y objetivos del proyecto: 
El desarrollo de un producto de software, es cada vez más complejo, el tamaño del 
código es mayor, esto hace que el producto sea por un lado más inestable, puesto que 
cuantas más líneas de código contenga, más errores habrá en este, por otro lado, el 
código se hace menos trazable, y más inconsistente. El número de desarrolladores 
aumenta, hecho que conlleva a un código con redundancias si no hay una buena 
comunicación entre los desarrolladores, por otro lado, el desarrollo distribuido, es cada 
vez más usual, y esto requiere a su vez, una correcta sincronización entre todos los 
centros que desarrollen un mismo proyecto. 
 
Por todo esto, es fundamental tener claro el papel que desempeñará el SCM (Software 
Configuration Management), dentro del marco de nuestro proyecto. 
 
PRINCIPIOS DE SCM:  
SCM es el encargado de controlar las modificaciones efectuadas en el software, con 
el fin de garantizar una correcta trazabilidad del proyecto, y un fácil mantenimiento 
del mismo.  
 
Cuando hablamos de controlar los cambios en el desarrollo del software, nos 
referimos a conocer: quien ha realizado cada modificación, que modificación ha 
realizado, y porqué la ha realizado. Gracias al conocimiento de todo esto, podemos 
obtener mejores versiones del producto, y por supuesto, cuantas más versiones 
tengamos de un producto, mejor será el resultado final del mismo. 
 
Nuestro proyecto tratará de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de 
desarrollo de SW, por tanto, antes de conocer que se puede mejorar, vamos a tener 
una visión global de las partes que forman este desarrollo. 
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 1.1.1. Fase de diseño 
 
La fase de diseño de un proyecto es aquella en que se toman las principales decisiones 
en cuanto a diseño del mismo, herramientas a utilizar (Control de versiones del SW, 
control de versiones de Documentos, bases de datos de actividades y defectos, 
entorno de desarrollo…), y políticas que definen como usar estas herramientas. 
 
Todas estas decisiones afectarán a todos los desarrolladores, y por tanto, deben estar 
debidamente documentadas. Ésta documentación a su vez permanecerá almacenada, y 
debidamente versionada, bajo un control de versiones específico para documentos. Por 
otro lado, mientras el proyecto avance, y se vaya creando nueva documentación, ésta 
será adjuntada en el mismo directorio, dentro del dicho control de versiones. 
 
En esta primera fase del proyecto, las tareas a desarrollar serán debidamente definidas, 
una vez hecho esto, dichas actividades serán insertadas en una base de datos, cuya 
única funcionalidad será la de tener el estado de las actividades, junto a la información 
relacionada con éstas, bajo un control debidamente versionado, y teniendo en 
cualquier momento acceso a la información en cuanto al estado de la actividad se 
refiere. 
 
A la vez que estas actividades son definidas, se van asignando a los correspondientes 
desarrolladores, esto nos permitirá fácilmente reasignar actividades en cualquier 
momento del proyecto, así como consultar el trabajo de cada desarrollador, la 
sobrecarga de éstos, así como tener una visión global del estado del proyecto. 
 
Para finalizar con las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto, no 
podemos dejar atrás el control de versiones del SW. 
 
En la fase de diseño, no únicamente nos quedaremos definiendo la herramienta a 
utilizar, sino que también debemos definir las políticas que deberán seguir los 
desarrolladores a lo largo del período de implementación del proyecto. 
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 1.1.2. Fase de implementación 
 
En esta fase del proyecto, el control de versiones del SW, debe tener claramente 
definidas las políticas a seguir por parte de los desarrolladores, mientras que la base 
de datos de actividades y el control de versiones de la documentación seguirán 
recibiendo nuevas entradas. 
 
Debido a esto, podemos llegar a la conclusión que es en la fase de desarrollo, en la 
que las aplicaciones anteriormente mencionadas, toman mayor importancia, 
implicando esto, que es la fase más susceptible a errores humanos, y a su vez, la fase 
en la que mayor claridad debemos tener. 
 
Es por esto, que para garantizar esta trazabilidad, y evitar los errores humanos, 
debemos garantizar el correcto procedimiento en la utilización de dichas herramientas. 
 
 1.1.3. Fase de corrección de defectos 
 
Una vez el proyecto esta desarrollado, se entrega al equipo de testeo, encargado de 
detectar todos los errores de código o diseño, que provocan un incorrecto 
funcionamiento del producto. 
 
Este equipo, una vez detecta un error, lo introduce en la base de datos de defectos, 
posteriormente, el líder del proyecto, se encarga de asignar el defecto a algún 
desarrollador, que a su vez lo corregirá para una posterior versión del mismo. 
 
Si tomamos un defecto como si fuera una actividad a desarrollar, nos encontramos de 
nuevo en la fase de desarrollo, y por tanto, debemos tener en cuenta la importancia 
que tiene que éstas correcciones sean de nuevo debidamente versionadas. 
 
Por tanto, en esta fase, es también sumamente importante la utilización de una serie 
de herramientas que nos garanticen trazabilidad en el código, y nos minimicen al 
máximo la introducción de nuevos errores. 
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1.2. Objetivos y plan de la memoria 
Una vez tenemos una visión global del proceso de creación de una aplicación, vamos a 
definir los objetivos de nuestro proyecto. 
 
Dada la importancia que hemos observado que tiene mantener el código estable, 
trazable, y por tanto rigurosamente versionado y documentado, vamos a definir una 
serie de políticas que nos lo garanticen, y una serie de herramientas que nos 
asegurarán el cumplimiento del proceso. 
 
El primer punto a tener claro es, por tanto, decidir que herramientas deberemos 
utilizar, y según estas herramientas, definiremos las diferentes políticas a seguir 
dentro de dichas herramientas. Esto lo veremos en el punto 2 de esta memoria. 
 
Una vez definamos las herramientas a utilizar, lo siguiente que deberíamos hacer és 
asegurar el cumplimiento de estas políticas. 
 
En un proceso donde el número de desarrolladores es elevado, y su ubicación dispar, 
cualquier error puede tener graves repercusiones, de ahí que debamos enfatizar en 
este punto. 
 
Con la finalidad de garantizar que el proceso es robusto, definiremos una serie de 
herramientas, con las que el desarrollador deberá interactuar, de este modo, al no 
actuar directamente sobre las bases de datos, controles de versiones, etc. se reducen 
notablemente los posibles errores humanos introducidos por los desarrolladores. 
 
Éste apartado constituirá el grueso de nuestro proyecto, el diseño de las herramientas 
así como su información desarrollada, serán ampliamente explicados en el tercer 
apartado de esta misma memoria. 
 
Finalmente, y no por ello menos importante, nos encontramos con la información 
relacionada con el desarrollo de un proyecto, y con los informes de la evolución del 
mismo, en ellos, la información debe ser clara, concisa, y por supuesto, sin errores, 
para ello también se ha desarrollado una herramienta específica, que será explicada 
también en el tercer apartado de esta memoria, junto con las demás herramientas de 
automatización. 
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Dicho esto, podemos observar que nuestro objetivo es realizar una herramienta, que 
haciendo de nexo, tal y como se muestra en la siguiente figura, entre todas estas 
aplicaciones y el desarrollador, realice de forma automática las operaciones que 
debería realizar manualmente el desarrollador. 
 
 
Figura 1 
Entorno de la aplicación 
 
Como podemos observar en la figura anterior, no hemos considerado el hecho que la 
herramienta opere directamente con la base de datos de Requerimientos, pues no se 
puede definir implícitamente un automatismo para ella, considerando que la frecuencia 
de acceso a esta base de datos no es la misma para todas las actividades, ni en todos 
los momentos, es decir, no podemos determinar en ningún caso, los documentos que 
debe consultar el desarrollador para implementar una determinada actividad, es por 
esto que las consultas a esta base de datos las hará el usuario de forma manual. 
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1.3. Definiciones y abreviaciones: 
 
Término Descripción 
SCM Software Configuration Management 
UCM Unified Change Management 
Saber DM Base de datos de Defectos 
Saber RM Base de datos de Requerimientos 
ClearQuest Base de datos de Actividades 
Perforce Control de versiones del proyecto 
Acti Time Base de datos para controlar el tiempo de las actividades 
Share Point Base de datos de documentos 
Baseline Versión de código etiquetada. 
Release Versión de código lista para entregar 
Peer Reviewer Persona asignada para revisar la implementación de un 
desarrollador. 
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2. Fundamentos teóricos y herramientas utilizadas. 
En este apartado hablaremos de las herramientas utilizadas en el desarrollo del 
proyecto y de los requerimientos que debemos tener en cuenta en el momento de su 
elección, y a su vez, de cómo automatizar los procesos de interacción entre ellas, 
objetivo principal de este proyecto. 
 
2.1. Base de datos de las actividades: 
Una mala comunicación entre los desarrolladores, una mala coordinación, o bien la 
falta de una debida priorización en las tareas, puede concluir en que se detecten 
redundancias o bien información inconsistente en la entrega de un proyecto. 
 
Utilizando una base de datos para almacenar las actividades a desarrollar, y su estado, 
podemos tener acceso a de forma clara y rápida a la información, permitiendo corregir 
los anteriormente mencionados errores, y facilitándonos además la toma de decisiones 
de una manera clara y rápida. 
 
Gracias a la utilización de esta herramienta, podemos, en cualquier momento del 
proyecto conocer el estado de las actividades desarrolladas, y las que están todavía 
pendientes de implementar, documentar o diseñar. 
 
 
En definitiva, usar una base de datos específica para las actividades, ayuda a la 
creación del proyecto eliminando los errores que ocurrirían manejando toda esta 
información de forma manual, mejora la comunicación entre los desarrolladores, 
mejora la calidad del software, y se puede tener una visión del proyecto en cualquier 
estado de tiempo. 
 
En nuestro caso, como base de datos de actividades, hemos utilizado la herramienta 
de IBM, Rational ClearQuest. 
 
Esta herramienta permite la creación de un esquema asociado a cada proyecto, pues si 
bien los requerimientos para un proyecto no son los mismos que para otro, la 
información de sus actividades también varía.  
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Por otro lado, esta herramienta permite que los desarrolladores hagan sus consultas 
personales, así como al administrador poner queries predefinidas, que serán vistas por 
todos los desarrolladores asociados al proyecto. 
 
La aplicación estará almacenada en un servidor, al que todos los desarrolladores 
tendrán acceso, y las restricciones vendrán dadas por los propios grupos creados 
dentro de la misma aplicación. 
 
A continuación podemos ver un ejemplo de esta base de datos: 
 
 
Figura 2 
Entorno Rational ClearQuest 
 
Como se puede observar en la figura anterior, esta aplicación nos aporta un robusto 
seguimiento del estado de las actividades, y de su información asociada.  
 
Toda esta información está claramente ampliada en el anexo 1, correspondiente al 
datasheet de Rational ClearQuest. 
 
 
 
 16
2.2. Control de versiones: 
El control de versiones, quizás sea la herramienta más importante de todas las que 
veamos a lo largo de este documento. En ella se almacenará el software desarrollado, 
debidamente versionado. 
 
Estudiando las herramientas a fondo, podemos observar claramente que IBM nos 
ofrece una herramienta muy potente, Rational ClearCase (5000€ por licencia), no 
obstante, en nuestro caso, y para este proyecto hemos optado por confiar en una 
herramienta, menos sofisticada, y por otro lado más económica: Perforce (600€ por 
licencia).  
 
Hemos dicho que IBM nos ofrece un entorno mucho mas potente, con ello nos 
referimos a que posiblemente disponga del mejor entorno multisite para este tipo de 
herramientas, mediante la técnica de replicar servidores con unas políticas específicas 
para su mantenimiento, nos permite realizar un buen desarrollo distribuido. El 
mantenimiento de este sistema de réplicas, por otro lado castiga el tiempo del 
desarrollador, debido a que los datos subidos a un servidor, tardan un determinado 
tiempo en ser replicados. 
 
Por otro lado, otro de los puntos negativos de esta herramienta, es que es sumamente 
difícil de administrar, hecho que nos hace tener un administrador dedicado por cada 
30-40 desarrolladores, coste este también a tener en cuenta cuando queramos decidir 
que herramienta utilizar. 
 
A parte de este coste de administración, ClearCase no es una herramienta fácil de 
utilizar para los desarrolladores, requiere de una formación específica, que también 
conlleva un coste adicional, por el contrario, cuando hemos adquirido los 
conocimientos necesarios para trabajar con este entorno, las posibilidades que nos da 
son infinitas en comparación a cualquier otro control de versiones. 
 
A todo esto debemos añadir, que usando este control de versiones, las integraciones 
no son triviales, y por tanto, toma fuerza la figura de un integrador, persona dedicada 
a integrar los cambios en una rama “main”, de la cual saldrán las versiones del 
producto final. 
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Como ya hemos dicho anteriormente, en nuestro caso nos hemos decidido a trabajar 
bajo el entorno Perforce, a continuación veremos como opera esta herramienta 
internamente. 
 
La siguiente figura nos muestra la conexión entre un servidor de Perforce y un cliente: 
este cliente puede tener cualquier sistema operativo, como pueden ser (Windows, Unix 
o Mac OSX), mientras que por otro lado se puede escoger entre tener un servidor 
Linux o Windows.  
 
 
Figura 3 
Servidor Perforce 
 
Puesto que debemos considerar el desarrollo distribuido, vamos a ver como 
internamente maneja Perforce un entorno distribuido. 
 
 18
 
Figura 4 
Perforce Multisite 
 
En otros controles de versiones, como en el caso de ClearCase, el sistema distribuido 
se crea mediante un servidor en cada “site”, en la que los datos se replican mediante 
una sincronización periódica. 
 
En el caso de Perforce, y gracias a su más que excelente Performance, únicamente es 
posible disponer de un servidor, mientras que en cada “site”, dispondremos de un 
Proxy para mejorar las comunicaciones. De este modo, y a efectos de los usuarios, 
siempre se está accediendo directamente al servidor central. 
 
Ambos sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, en el primer caso, la 
sincronización es un proceso que requiere tiempo, y por tanto, puede ser que en un 
“site”, se efectúen unos cambios, y en otro tarden un cierto tiempo en verlos, mientras 
que en el caso de Perforce esto no ocurre, por otro lado, si un servidor falla, en el caso 
de ClearCase, los datos están replicados en otro y el usuario siempre tiene acceso a él, 
mientras que en el caso de Perforce, hasta que no se restaurase el sistema, se 
detendría el desarrollo. 
 
Perforce, a su vez tiene como ventajas principales, su velocidad en las transacciones, 
punto fuerte de esta herramienta, que permite a los desarrolladores ahorrar mucho 
tiempo en las operaciones que atacan al control de versiones. A su vez, el entorno de 
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este control de versiones, es sumamente intuitivo, hecho que hace que la formación a 
los desarrolladores para el uso de esta herramienta sea de bajo coste temporal y 
económico. 
 
Llegados a este punto, y habiendo seleccionado ya el control de versiones a utilizar, 
entramos en la difícil tarea de diseñar las políticas que deberán seguir los 
desarrolladores al implementar el código bajo un determinado control de versiones. 
 
Debido a que el proyecto, en nuestro caso, cuenta con un número amplio de 
desarrolladores, debemos garantizar que nuestro desarrollo permitirá cambios de 
forma concurrente, así como garantizar por otro lado que las integraciones se 
efectuaran a menudo, esto nos permitirá asegurar la reproducibilidad de las Releases. 
 
Introduciéndonos en el escenario de desarrollo, tendremos un directorio donde se 
almacenará el código desarrollado, (rama de integración), por otro lado, tendremos las 
diferentes ramas, donde los desarrolladores implementarán sus actividades, para 
posteriormente ser integradas en la rama de integración. 
 
Para el control de versiones utilizado, la creación de una rama implica duplicar el 
código en el servidor, por este motivo, deberemos conseguir un compromiso en la 
creación de estas, pues la creación de excesivas ramas puede conllevar a un exceso de 
uso de disco, y a unos tiempos de espera indeseados en el momento de actualizar 
dichas ramas, mientras que una creación insuficiente de las mismas, nos llevaría a 
determinados problemas en la trazabilidad del proyecto. 
 
Por otro lado, debemos tener en cuenta, por ejemplo que el proyecto sea desarrollado 
desde varios emplazamientos, ya que Perforce únicamente puede contar con un 
servidor centralizado, donde se almacenaría toda la información, gracias a la utilización 
de un Proxy, veremos reducido en gran medida el tiempo de acceso a los datos. 
 
Una manera muy óptima para el desarrollo sería, que cada desarrollador implementara 
cada actividad en una rama diferente, y luego se integraran las actividades que se 
deseen, como muestra el ejemplo siguiente:  
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Figura 5 
Diagrama: 1 rama por actividad 
 
En este caso se desarrolla cada tarea en una rama diferente, la tarea 1 y 2 parten de 
la versión uno en la rama de integración. 
 
Al finalizar la primera se integran los cambios en la rama de integración, 
posteriormente, se desea integrar la segunda, así que para evitar conflictos, se cogen 
los cambios recientes en la rama de integración, para posteriormente integrar la tarea 
dos en esta rama. 
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De la misma versión de la rama de integración, se inicia el desarrollo de la tares 3, 
como se puede observar, esta tarea esta todavía en desarrollo, o bien se ha finalizado, 
pero no se ha deseado integrar, así que los cambios se mantiene estables en la rama 
de desarrollo de la correspondiente tarea. 
 
Del resultado de integrar la tarea 2, se inicia el desarrollo de la tarea 4, tras su 
finalización, al desear integrar los cambios en la rama de integración, esta no ha 
sufrido cambios, así que al no haber conflictos, los cambios se pueden integrar 
directamente. 
 
Debido a los problemas que hemos comentado anteriormente, este tipo de desarrollo 
no sería posible, puesto que el tamaño se aumenta en exceso, y los tiempos de 
creación y destrucción de ramas son excesivos, de modo que debemos buscar una 
alternativa. 
 
Teniendo en cuenta las restricciones de la aplicación de control de versiones utilizada, 
hemos decidido utilizar la siguiente política de ramas: 
• Una Rama de integración 
• Una única rama para cada desarrollador. 
De este modo, los desarrolladores implementarán sus cambios en su propia rama, y 
posteriormente, los integrarán en la rama de integración. El siguiente esquema 
muestra cómo se efectúan éstos cambios. 
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Rama de Integracion
1
4
3
2
Dev_2
1
2
Dev_1
1
3
2
4
 
Figura 6 
Diagrama: 1 rama por desarrollador 
 
Al crear la rama del desarrollador, todos los archivos existentes en la rama de 
integración en ese momento se copian en la nueva rama creada. El desarrollador 
efectúa unos cambios sobre este fichero, creando la versión dos en su propia rama, 
para posteriormente integrar estos cambios en la rama de integración, y creando la 
versión dos del fichero en integración. 
 
Posteriormente, se crea la rama de un segundo desarrollador, a partir de la versión 
dos del fichero, por tanto, este segundo desarrollador ya tiene integrados en su rama 
los cambios efectuados por el primero. Ambos desarrolladores tienen ahora la misma 
versión del fichero en sus respectivas ramas, y ambos efectúan cambios sobre los 
mismos ficheros; el segundo desarrollador termina sus cambios primero, y por tanto 
puede integrarlos en la rama de integración. El segundo desarrollador, por su lado, una 
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vez ha finalizado sus modificaciones, debe integrar los cambios efectuados por el 
segundo en su rama, para posteriormente integrarlos en la rama de integración. 
 
Como se puede apreciar, la primera política nos da una mejor visión del desarrollo de 
cada actividad, mientras que la segunda política únicamente nos permite hacer un 
seguimiento del trabajo elaborado por un desarrollador, pero en ningún caso nos 
permitirá discernir el trabajo efectuado por un desarrollador en diferentes actividades. 
 
Puesto que nuestro sistema no nos permite utilizar la primera propuesta, deberemos 
realizar unas pequeñas modificaciones en la segunda para conseguir separar el trabajo 
realizado en una actividad del realizado en otra.  
 
El siguiente esquema muestra el procedimiento a seguir: 
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Figura 7 
Diagrama: 1 rama por desarrollador utilizando baselines 
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Mediante el uso de este procedimiento, podemos separar claramente el trabajo 
efectuado en cada actividad, desarrollándolas todas ellas en una misma rama de 
desarrollo. 
 
Se crea una rama para cada desarrollador a partir de la última baseline estable 
(dev_1, Dev_2). El desarrollador 1 termina las modificaciones de la tarea y la integra 
en la rama de integración. En el ejemplo, en ese momento se crea una baseline 
estable. Al querer empezar a desarrollar la segunda actividad, la rama de desarrollo 
toma el mismo estado que la rama de integración en su última baseline estable. Igual 
que pasa en la versión 5 de esta rama. 
 
De este modo, podemos garantizar exactamente cuál ha sido el desarrollo para cada 
actividad, realizando todas las actividades en una misma rama. 
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2.3. Control de versiones de documentos: 
Una de las partes más importantes de un proyecto es su documentación, y por tanto, 
ésta, debe estar almacenada de forma segura, y debidamente versionada. 
Por otro lado, no todos los usuarios deben poder acceder a toda la información. 
Para ello hemos decidido utilizar la plataforma SharePoint de Microsoft, ya que además 
de permitirnos lo anteriormente comentado, soporta todo tipo de formatos, y su 
interfaz es ampliamente familiar para todos aquellos que ya hayan usado cualquiera de 
las herramientas de Microsoft Office. 
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3. Escenario a automatizar 
 
En todo proyecto, para que éste tenga una correcta organización de sus actividades, 
tiene que haber un proceso, claramente definido, entre las tareas a realizar, y sus 
actores. 
 
En el proceso contemplado, hemos tomado los siguientes roles: 
- Managers 
- Project leaders 
- Developers - Integrador 
 
En el siguiente gráfico se puede contemplar como conviven estos roles, con las 
herramientas explicadas en el punto anterior. Más adelante explicaremos este gráfico 
en detalle. 
 
Figura 8 
Entorno de un proyecto 
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Managers 
El siguiente gráfico nos muestra el entorno con el que interactúa un “Manager”; 
básicamente, su función en la fase de desarrollo de un proyecto, es la de tener una 
visión global del estado de las actividades, y publicar estos estados bajo un control de 
versiones de documentación, (en nuestro caso SharePoint) 
 
Figura 9 
Entorno de actuación de un Manager 
 
A continuación vamos a definir el proceso que deberían seguir los managers antes de 
publicar la documentación. 
 
En primer lugar, deberían hacer una consulta a la base de datos de actividades, y 
verificar el estado de las actividades. 
 
Una vez verificado el estado de las mismas, el manager realizaría un documento, y 
éste sería publicado en SharePoint. 
 
Más adelante será mostrada una herramienta cuya finalidad es la de automatizar este 
proceso. 
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Project Leader 
El siguiente gráfico muestra el escenario en el que el Project leader se ve involucrado. 
Su función principal es la de, mediante los documentos obtenidos de la Release, 
reorganizar las tareas existentes en las diferentes bases de datos. 
Según los resultados de estos “reports, el Project leader puede asignar nuevas tareas a 
algunos desarrolladores, reorganizar las tareas existentes, o reasignar tareas de 
aquellos desarrolladores más sobrecargados, a otros que no lo sean tanto. 
 
Figura 10 
Entorno de actuación de un Project Leader 
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Releases 
Todo proyecto debe tener versiones estables y por tanto, etiquetadas específicamente. 
Éste proceso consiste en la obtención del código de los debidos repositorios, 
posteriormente el Project leader o la persona asignada en cualquier caso, realizaría 
una compilación, revisaría que el proceso fuera correcto, para posteriormente etiquetar 
la versión debidamente, realizar un report de los resultados, y publicar el mismo en el 
control de versiones de documentos, como muestra el siguiente gráfico. 
 
Figura 11 
Entorno de actuación de las Releases 
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Developer 
Para finalizar con este apartado, podemos observar un gráfico que muestra el entorno 
con de acción de un desarrollador. 
A grandes rasgos, el desarrollador debe coger las especificaciones de una determinada 
base de datos (SaberRM); asimismo, debe empezar a trabajar en una actividad que le 
haya sido asignada en otra base de datos (ClearQuest), además debe también 
actualizar la base de datos que define el tiempo empleado en cada actividad (ActiTime), 
para finalmente coger el código del control de versiones (Perforce), y realizar sus 
modificaciones. 
Una vez el desarrollador haya modificado el código, éste debe ser correctamente 
almacenado en el control de versiones, y de nuevo actualizar todas estas bases de 
datos. 
 
Figura 12 
Entorno de actuación de un desarrollador 
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3.1. Dependencias del proyecto 
Antes de desarrollar las herramientas de automatización, debemos hacer un estudio de 
los requisitos y las dependencias con las demás aplicaciones. 
 
Lo primero que debemos tener en cuenta, es que esta herramienta deberá tener 
control de múltiples parámetros de estado, puesto que será utilizada por muchos 
desarrolladores, normalmente, al mismo tiempo, es por eso, que debemos utilizar una 
base de datos para controlar cada uno de estos parámetros. 
 
La tecnología utilizada para la creación de esta base de datos será MySQL, a 
continuación mostramos un gráfico con las tablas y sus relaciones. 
 
 
Figura 13 
Esquema base de datos para el control de la aplicación 
 
Con el esquema anteriormente mostrado, nos será suficiente para controlar todas 
nuestras herramientas, esta jamás será modificada por ningún desarrollador 
directamente, pues el control de nuestras aplicaciones se vería afectado ocasionando 
pérdidas importantes en cuanto al código se refiere., en caso de error, el administrador 
del sistema será el encargado de volver a dejarlo en un estado estable. 
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Una vez tenemos definida la base de datos, tendremos en cuenta también que para 
conectarnos a la base de datos de defectos (Saber DM), necesitaremos utilizar el 
protocolo SOAP. 
 
Por otro lado, debemos buscar una herramienta que pueda interactuar tanto con la API 
de ClearQuest como con la API de Perforce. 
 
Además de todos estos requisitos, necesitamos que nuestra aplicación sea lo más 
“user friendly” posible. 
 
Por todo esto, nos hemos decidido a desarrollar nuestras herramientas bajo la 
tecnología de Visual Basic .NET. 
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3.2. Automatización de las “Releases” 
 
Teniendo en cuenta la política de desarrollo que sigue nuestro control de versiones, en 
la que todos los desarrolladores integran sus cambios en la rama de integración (push 
model), es muy importante tener un control sobre dicha rama. 
 
Con este fin, diariamente, se tomará el código que haya en la rama de integración, y 
se le aplicarán una serie de test para verificar el estado de este. En función del 
resultado de estos tests, se evaluará si el estado actual de la rama es correcto o no. 
 
En caso de que sea correcto, se etiquetará esta versión con un nombre determinado, 
por otro lado, si esta versión fallara, se debe etiquetar de una forma distinta, para su 
posterior corrección. 
 
En caso de que la release sea correcta, se debe crear un documento con los nuevos 
cambios introducidos en la rama de integración, y publicarlo en SharePoint, para que 
los desarrolladores sean debidamente informados. 
 
Por supuesto, durante el proceso de release, la rama de integración debe estar 
bloqueada, consiguiendo así que nuevos cambios no sean integrados mientras se esta 
compilando una versión, o bien se este etiquetando esta. La duración por tanto de este 
proceso varía en función del volumen de código que haya en el proyecto, y de los test 
que se deseen pasar para determinar si la versión es o no válida. 
 
Así pues el estado del código quedaría de la siguiente forma:  
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Figura 14 
Rama de integración 
 
 
En el ejemplo anterior, podemos observar, que la versión 2 de la rama de integración 
fue una release satisfactoria realizada el dia 15/01, asi como que la versión del dia 
siguiente no pasó todos los test o bien no compiló, mientras que los posibles 
problemas fueron resueltos en la release del día siguiente. 
 
Con el objetivo de automatizar el proceso de creación de una release, se ha 
desarrollado una herramienta que genere estas de forma automática. Dicha 
herramienta se ejecutará como una tarea programada, a las horas que el proyecto 
tenga menos carga de desarrollo. 
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Lo primero que hará esta herramienta será bloquear la rama de integración, para que 
ningún desarrollador pueda modificarla durante este proceso; posteriormente, 
descargará la última versión de esta rama, y lanzará la compilación, pasará una serie 
de tests automáticos, y chequeará los resultados, en función de éstos, etiquetará la 
rama de una forma u otra, y generará un report, por último la rama de integración 
será desbloqueada dando por finalizado este proceso. 
 
Dado que todo este proceso puede tardar más de una hora en realizarse, es muy 
importante que éste no necesite interacción alguna con una persona, y dado que 
requiere que nadie modifique la rama de integración, es muy importante que se lance 
cuando nadie este trabajando, por ejemplo por la noche. 
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3.3. Automatización del desarrollo 
 
A continuación vamos a tratar de automatizar el escenario con el que interactúa el 
desarrollador. El siguiente gráfico nos muestra las transiciones posibles para el 
desarrollador para llevar a cabo su implementación. 
 
Así que realizaremos un conjunto de aplicaciones para garantizar que cada una de las 
actividades se desarrolla rigurosamente bajo este escenario, sin errores, y sin 
excepciones. 
 
 
Figura 15 
Diagrama de transiciones del desarrollador 
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Como podemos ver en el anterior gráfico, el desarrollador, una vez ha 
empezado a trabajar en una actividad (Work_on), realizará todas las 
modificaciones pertinentes en el código, hasta su posterior finalización (Deliver), 
cuando la tarea llegue a este estado, la persona asignada para revisarlo, 
confirmará que los cambios sean correctos, de ser así, dichos cambios se 
integrarán directamente en la rama de integración, para su posterior promoción 
en la fase de Release. 
 
3.3.1. Select Project 
Debemos contemplar la opción que nuestros desarrolladores puedan estar 
simultáneamente trabajando en dos proyectos a la vez, así pues, para empezar se ha 
diseñado una herramienta para permitir seleccionar el proyecto al que pertenece la 
actividad que se desee implementar. 
 
 
Figura 16 
Entorno del SelectProject 
 
Como se muestra en al anterior figura, únicamente actuara con el usuario, y contra la 
base de datos del control de la aplicación. 
 
Esta aplicación será muy simple, mediante un formulario de Windows, mostrará el 
listado de proyectos seleccionables para el desarrollador. En caso de que el 
desarrollador no esté unido a ningún proyecto, éste deberá seleccionar uno para unirse, 
si ya se encontrara unido a algún proyecto, deberá seleccionar uno para unirse de 
igual modo que antes, y automáticamente sería desunido del anterior proyecto. 
 
El usuario interactúa con interfaz como el que se muestra a continuación. 
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Figura 17 
Interfaz del SelectProject 
 
En caso de que el desarrollador ya se encuentre unido a un proyecto, éste sería 
mostrado donde se ve “Label 1”, de otro modo, este campo estaría vacío. 
 
Una vez el desarrollador ya está unido a un proyecto, está listo para empezar a 
trabajar en una actividad. 
 
Select Project
Unido a un 
proyecto
Unir al proyecto
NOSI
Cambiar unión
Mostrar los 
proyecto a los que 
se puede unir
 
Figura 18 
Diagrama de estados del SelectProject 
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3.3.2. Workon 
Como se puede observar en la siguiente figura, el ámbito de actuación de esta 
aplicación será la obtención de las actividades de un desarrollador, así como el 
tratamiento de estas y del control de versiones. 
 
 
Figura 19 
Entorno de actuación del Workon 
 
 
Esta herramienta se ha diseñado básicamente para configurar el entorno de desarrollo 
antes de empezar a trabajar en una actividad. Básicamente, antes de entrar en más 
detalles sobre esta aplicación, lo que hace es listar las actividades que tiene asignadas 
un cierto desarrollador, para que, una vez éste haya seleccionado una, configure el 
entorno alrededor de ésta.  
 
A continuación vamos a definir el entorno de esta aplicación. 
 
Mediante un “Windows form”, se mostrarán en dos listados diferentes las actividades a 
desarrollar, (ClearQuest), y los defectos a resolver (SaberDM), además ésta aplicación, 
cuenta con un textbox, donde se mostrarán las descripciones de las correspondientes 
tareas seleccionadas. 
 
Por otro lado, y gracias a que ambas bases de datos tienen un entorno web detrás de 
ellas, haciendo doble click sobre cualquier actividad, se mostrará esta tarea en dicho 
entorno. 
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Cuando un desarrollador seleccione empezar a trabajar en una actividad, su estado en 
la base de datos correspondiente cambiará de estado, (de asignada a abierta), y 
automáticamente, su rama de desarrollo adoptará el estado de la rama de integración 
en su última versión estable (latest promoted baseline). 
 
De este modo, el desarrollador tiene su entorno totalmente configurado para empezar 
a desarrollar la actividad haciendo tan sólo un único click. 
 
La siguiente figura muestra la interfaz de ésta herramienta. 
 
 
Figura 20 
Interfaz del Workon 
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A continuación podemos ver el diagrama de estados de esta aplicación, sus conexiones 
a las diferentes bases de datos así como sus acciones frente al control de versiones. 
 
Workon
Unido a un 
proyecto
Mostrar error y 
salir
NO
Actividades 
abiertas en CQ o 
Saber
SI
SI
Mostrar 
actividades 
asignadas
NODoble clic = entorno 
web de la actividad
Un clic = descripcion 
de la actividad
Actializar la rama 
de desarrollo a la 
ultima baseline
Cambiar estado 
de la actividad
Salir
 
Figura 21 
Diagrama de estados del Workon 
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3.3.3. Checkout 
El marco de actuación para esta aplicación queda definido del mismo modo que la 
aplicación anterior, actuando sobre las bases de datos de actividades y defectos, y 
contra el control de versiones para realizar los cambios oportunos. 
 
Una vez el desarrollador ya tiene su entorno completamente configurado, es momento 
de empezar a hacer modificaciones en la rama de desarrollo. 
 
Para poder editar un fichero, primero hay que realizar un checkout, con el fin de no 
tener que abrir la aplicación de control de versiones para realizar ésta acción, se he 
diseñado una nueva herramienta para realizar esta acción. 
 
Esta herramienta realizará un checkout del fichero que se le envíe por parámetro, 
comprobando antes que éste fichero se encuentra en la rama de desarrollo del usuario, 
así como comprueba que éste esté trabajando en una actividad en ese instante. 
 
Esta herramienta como las demás será integrada en la IDE del desarrollador, pero a 
diferencia de las demás no tiene interfaz gráfica, simplemente preparará el fichero 
para ser editado, y mostrará un mensaje si todo es correcto, o bien un mensaje de 
error en caso contrario. 
 
En el siguiente gráfico podemos ver reflejado explícitamente su funcionamiento. 
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No
Yes
Actividades 
abiertas en Saber
SI
NO SI
Yes
No
Yes
NO
Checkout
Unido a un 
proyecto
Mostrar error y 
salir
NO
Mostrar error y 
salir
Actividades 
abiertas en CQ
Actividades 
abiertas en CQ
Fichero en rama
 de desarrollo
Mostrar error y 
salir
Salir
Checkout del 
fichero
 
Figura 22 
Diagrama de estados del Workon 
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3.3.4. Revert / Submit 
Nuevamente, estas aplicaciones actuaran sobre la base de datos de actividades, así 
como contra el control de versiones para realizar las modificaciones oportunas. 
 
Una vez el desarrollador ha efectuado cambios sobre un fichero tiene dos opciones, 
crear una versión de ellos (submit), o bien, deshacer estos cambios (Revert). 
 
Hemos juntado ambas aplicaciones en un único bloque, pues si bien su funcionalidad 
es claramente diferente, el modo de actuación viene a ser el mismo. 
 
Mediante un formulario se mostrarán todos los ficheros que el desarrollador tiene en el 
estado de edición (Checked out), para que posteriormente, el usuario seleccione 
aquellos fichero que quiera guardar, o bien deshacer. 
 
El control de versiones nos obliga a insertar una descripción de los cambios al crear 
una nueva versión de un fichero, nuestras aplicaciones pondrán automáticamente 
estos comentarios, insertando en ellos el título de la actividad en la que el 
desarrollador esté trabajando. 
 
El formulario anteriormente mostrado tiene el siguiente formato: mediante un listbox 
multiselección, semuestran todos los ficheros que el desarrollador tiene en checkout, 
seleccionará los que desee guardar o deshacer, y mediante un simple click, los ficheros 
volverán a quedar en un estado estable. Este formulario se muestra a continuación. 
 
Figura 23 
Interfaz del Revert / Submit 
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En la siguiente figura vemos reflejado su diagrama de estados, muy parecido al del 
Checkout, pero con ligeras modificaciones, pues este se conecta a las diferentes bases 
de datos de actividades y defectos para poder actualizar automáticamente el control de 
versiones. 
 
No
Yes
Actividades 
abiertas en Saber
SI
NO SI
Yes
No
Yes
NO
Checkout
Unido a un 
proyecto
Mostrar error y 
salir
NO
Mostrar error y 
salir
Actividades 
abiertas en CQ
Actividades 
abiertas en CQ
Fichero en rama
 de desarrollo
Mostrar error y 
salir
Salir
Checkout del 
fichero
 
Figura 24 
Diagrama de estados del Revert / Submit 
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3.3.5. Rebase 
En este caso, el ámbito de actuación de esta aplicación será únicamente contra el 
control de versiones, tal y como muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 25 
Entorno del Rebase 
 
 
En cualquier momento, el desarrollador puede desear integrar cambios efectuados en 
la rama de integración, a su rama de desarrollo. Esta operación se hará mediante la 
herramienta de Rebase. 
 
 
Figura 26 
Interfaz del Rebase 
 
El usuario, mediante un formulario de Windows, como el que se muestra en la figura 
anterior, seleccionará la baseline desde la cual quiere obtener los cambios. En este 
formulario, se mostrarán todas aquellas baselines desde la última obtención de código 
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de la rama de integración; cabe notar que la primera obtención de código se hace al 
hacer workon de una actividad. 
 
Mostrando las baselines, se da la posibilidad al desarrollador a obtener los estados 
estables de código que ha habido en la rama de integración. 
 
Además de dar la posibilidad de obtener el código desde una baseline estable, el 
desarrollador también tiene la posibilidad de integrar el último estado de la rama de 
integración a su rama, conociendo éste que los cambios efectuados en esta tal vez no 
sean correctos. 
 
Su manejo se ve claramente reflejado en el gráfico de la página siguiente. 
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SI
Rebase
Unido a un 
proyecto
Mostrar error y 
salir
NO
Actividades 
abiertas en Saber
NO SI
Yes
No
Yes
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salir
Actividades 
abiertas en CQ
Actividades 
abiertas en CQ
Salir
Actualizar la rama 
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Checkouts en WS SI
NO
 
Figura 27 
Diagrama de estados del Rebase 
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3.3.6. Deliver 
De nuevo esta herramienta requerirá de las bases de datos de actividades así como del 
control de versiones, tal y como muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 28 
Entorno de Deliver 
 
Una vez el desarrollador haya finalizado la tarea, esta deberá ser revisada por otro 
desarrollador, con el objetivo de verificar que el código ha sido desarrollado 
correctamente, que las descripciones introducidas son acordes con el código 
modificado, o bien que el código implementado se ciñe rigurosamente a las 
especificaciones requeridas. 
 
Con este fin, le será enviado un mail la persona asignada como peer reviewer para esa 
actividad. 
 
Por otro lado, se entiende que la actividad ha sido resuelta, esta, tomara el estado de 
Resolved en ClearQuest, mostrando un formulario como el siguiente para completar la 
información de la tarea en la base de datos de actividades. 
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Figura 29 
Interfaz del Deliver 
 
En la siguiente figura podemos ver la definición interna de la herramienta. 
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SI
Deliver
Unido a un 
proyecto
Mostrar error y 
salir
NO
Actividades 
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Yes
No
Yes
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Mostrar error y 
salir
Actividades 
abiertas en CQ
Actividades 
abiertas en CQ
Salir
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Figura 30 
Diagrama de estados del Deliver 
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3.3.7. Integrate 
Esta aplicación tendrá su abanico de actuación comprendido entre las bases de datos 
de actividades, el control de versiones y un usuario externo, que tomará el rol de 
revisor del código modificado, tal y como muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 31 
Entorno del Integrate 
 
 
Llegados a este punto, es momento de que el código sea revisado. La persona 
asignada ejecutará esta aplicación, y mediante unas preguntas que irá respondiendo 
comprobando el desarrollo de la tarea, deberá decidir si la implementación es correcta 
(Accept), o por otro lado se deben hacer modificaciones, (Deny). 
 
El formulario para las revisiones se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 32 
Interfaz del Integrate 
 
Como se puede ver en la figura anterior, las preguntas son de simple respuesta, dando 
la posibilidad a comprobar según que campos directamente desde la aplicación. 
 
Tanto en el caso de que la Peer review sea aceptada, como en el caso de que sea 
rechazada, se guardarán los resultados en ClearQuest. En el supuesto de que sea 
aprobada, los cambios realizados en el software se integrarán directamente en la rama 
de integración, y la tarea tomará el estado de Delivered. 
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Si por otro lado la tarea no es aprobada, no se integrará, y su estado no será 
cambiado en ClearQuest, pero sí insertados los resultados de la peer review. La tarea 
del desarrollador en este momento, será corregir el código, eliminando los errores 
detectados en la peer review. 
 
Una vez estos errores se hayan corregido, no se efectuara una nueva peer review, y 
será el desarrollador el encargado de integrar sus cambios en la rama de integración. 
 
La misma aplicación, si ya se ha efectuado una peer review para esa actividad, 
automáticamente integrará los cambios, siendo responsabilidad del desarrollador el 
haberlos corregido. 
 
Una vez los cambios han sido integrados, la actividad será puesta en el estado de 
“Delivered”, dándola por finalizada. 
 
Ahora el desarrollador podría volver a empezar el ciclo con un nuevo Workon. 
 
La implementación interna se ve reflejada en el siguiente diagrama de estados. 
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Figura 33 
Diagrama de estados del Integrate 
 
 
 
 
 
 57
3.3.8. Postpone 
Esta actividad únicamente tendrá efecto sobre la base de datos de las actividades, tal y 
como se ve reflejado en la siguiente figura. 
 
 
Figura 34 
Entorno del postpone 
 
 
En cualquier momento del proyecto, se puede dar el caso de que el desarrollador esté 
trabajando en una actividad, y le sea asignada una más prioritaria, en este caso, 
debido a que como hemos visto al definir nuestro sistema, solo permitimos al 
desarrollador trabajar en una actividad al mismo tiempo, debemos al menos darle la 
posibilidad de empezar una nueva tarea sin por ello perder los cambios efectuados en 
la que haya actualmente en curso. 
 
Con este fin, se ha desarrollado el “Postpone”, al ejecutar esta aplicación, todas las 
modificaciones serán automáticamente guardadas en la rama del desarrollador, 
almacenando la changelist (número de cambo efectuado en el control de versiones), 
en la tarea asociada en ClearQuest.  
 
Una vez almacenado el estado en el control de versiones, y cambiada la actividad de 
“Opened” a “Postponed”, el desarrollador puede hacer un nuevo Workon de otra 
actividad. 
 
Al finalizar esta tarea, el desarrollador podrá reabrir las actividades que tenga 
pospuestas, o bien trabajar en otra nueva, ambos modos se realizarán interactuando 
mediante la aplicación de Workon. 
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Figura 35 
Diagrama de estados del Postpone 
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3.4. Reports Automáticos 
Como hemos dicho anteriormente, periódicamente se hacen releases de la rama de 
integración, estas versiones estables de código, deben estar debidamente 
documentadas, por este motivo se ha implementado una herramienta para generar 
estos reports. 
 
La interfaz de dicha herramienta se muestra en la siguiente figura. 
 
Figura 36 
Interfaz de los Reports automáticos 
 
 
Como podemos observar, dicha aplicación esta formada principalmente por un 
calendario, de esta forma, se puede seleccionar un rango de dias, y generar un report 
con las actividades finalizadas o entregadas esos mismos dias. 
 
Por otro lado, al ejecutar la aplicación, se le pueden pasar por parámetro dos fechas, 
de este modo, se genera el report automáticamente, sin modo gráfico, permitiendo de 
esta forma, poderse lanzar como una operación más, integrada en la generación de la 
release, y generando automñaticamente el report. 
 
En un report convencional, se mostrarán las actividades abiertas, resueltas y 
entregadas durante el rango de fechas determinado, mientras que para el report de la 
release se mostrarán únicamente las actividades entregadas y las confimadas. 
 
En ambos casos, la información mostrada será, el identificador de la actividad, el 
desarrollador que la ha implementado, el estado actual de la misma y su descripción. 
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3.5. Schedule. 
 
 
Figura 37 
Schedule de la aplicación  
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4. Conclusiones y vías de continuidad. 
El desarrollo del software, es una actividad que sufre continuas modificaciones, desde 
cambios en las especificaciones para cada proyecto, hasta el uso de diferentes 
herramientas, teniendo en cuenta que las tecnologías bajo las que se desarrolla un 
determinado proyecto, no son las mismas en todos los casos. 
 
Una vez nos hemos introducido en este mundo, vemos que realmente los procesos a 
automatizar son inimaginables, pero en todos los casos está estrechamente ligado al 
tipo de proyecto que estemos desarrollando. 
 
Las herramientas de automatización desarrolladas se han implementado utilizando la 
tecnología .NET de Microsoft, así como objetos COM para la comunicación con el 
control de versiones, siguiendo un proceso estandarizado de desarrollo que facilita el 
mantenimiento del proyecto como tal. 
 
Dichas aplicaciones utilizan varios protocolos de comunicación, desde SOAP para 
interconectarse con las bases de datos de Defectos, como las API’s específicas de 
aplicaciones como ClearQuest o Perforce, así como múltiples lenguajes de bases de 
datos, como son SQL y SQLAnywhere. 
 
Para todo ello ha sido necesaria una exhaustiva investigación, fundamentalmente en 
Internet, lo que prueba que el uso de estas aplicaciones no esta muy extendida. 
 
Con el uso de estas herramientas se consigue dar solución al problema de la 
inestabilidad en las integraciones de Software, se eliminan en gran parte los errores 
introducidos por el desarrollador en la creación de código, y se proporciona una visión 
mucho más amplia de los diferentes estados del proyecto. 
 
Además, no solo se han conseguido los objetivos tanto a nivel de implementación 
como de schedule, sino que se ha implementado una herramienta realmente dinámica, 
y fácilmente adaptable a muy diversos proyectos encaminándonos de este modo hacia 
el “Agile development”, y aleándonos de una tendencia tan intuitiva como peligrosa, el 
“extreme programing”. 
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Por otro lado, podemos contemplar el partido que le hemos conseguido sacar a una 
aplicación, como en nuestro caso sería el control de versiones, trabajando de una 
forma determinada que el desarrollador manualmente sería incapaz de cumplir 
rigurosamente, y que en nuestro caso, explota al máximo la herramienta, incluso en 
ocasiones, obligándola a trabajar con un proceso para la cual no ha sido diseñada. 
Viendo el funcionamiento de dichas herramientas en un entorno real, podemos afirmar 
que el uso de estas herramientas optimiza notablemente la trazabilidad del proyecto, 
así como su estabilidad y cohesión.  
 
La elección de una u otra política bajo un control de versiones determinado, puede 
aportarnos unos excelentes resultados o por otro lado producirnos una trazabilidad 
excelente en el proceso, en nuestro caso, hubiéramos deseado trabajar creando una 
rama para cada actividad, esto nos hubiera reportado una trazabilidad en el proyecto 
excelente, de una forma relativamente fácil de administrar bajo un control de 
versiones como puede ser ClearCase, pero tras haber hecho los estudios coste, 
implantación del sistema y mantenimiento entre otros, y tras no poder incorporar este 
control de versiones, no nos ha sido posible implantar la estrategia deseada. 
 
Al escoger Perforce como herramienta a utilizar por su relación calidad-precio, y tras 
ver que es viable su implantación, hemos redefinido las políticas para el versionado del 
proyecto, de tal forma que podemos conseguir abarcar los requerimientos del proyecto. 
 
Con esto podemos deducir también que trabajar con un control de versiones o con otro, 
varían las estrategias a seguir para unos mismos requerimientos, pero en ambos casos, 
y gracias a las herramientas implementadas, podemos conseguir el mismo resultado. 
 
Cabe tener en cuenta que el proceso de automatización no es un proceso cerrado, con 
esto, nos referimos a que, si bien este procedimiento se puede seguir para múltiples 
proyectos, siempre tendremos que tener en cuenta los requerimientos de cada uno 
para adaptar las herramientas de automatización a las especificaciones que debamos 
adaptarnos. 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, podemos observar que estas herramientas 
son fruto de un fuerte trabajo de investigación, que se debe realizar siempre para 
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escoger el correcto funcionamiento de estas herramientas dentro de un determinado 
proyecto. 
 
Habiendo conseguido satisfactoriamente los objetivos fijados, es momento de ampliar 
la funcionalidad de dichas aplicaciones, o bien plantearnos su uso en diferentes 
entornos. 
 
Si bien el uso de estas herramientas se encamina hacia una integración continuada, 
gracias a la implementación de un esquema “push model”, cabe ahondar mucho más 
en ellas para conseguir un proceso cerrado para poder establecerlas como un único 
producto, pudiéndolas de este modo facilitárselas a un usuario, y que sin necesidad de 
un administrador, sea capaz de configurarlas por si mismo para hacer que estas 
trabajen de un determinado modo para un determinado proyecto. 
 
Por otro lado, dichas herramientas, son absolutamente dependientes de un entorno 
Windows, en el que debe haber instalado .Net Framework y las librerías 
correspondientes de las bases de datos utilizadas. Puesto que actualmente el 
desarrollo se encamina hacia la creación de software libre, sería muy importante 
realizar un estudio para que dichas herramientas funcionen bajo un entorno Linux, 
actuando sobre un control de versiones de libre distribución, e integrados en una IDE 
también de libre adquisición. 
 
Posteriormente, deberíamos diseñar un sistema que actualizara automáticamente las 
versiones instaladas en los desarrolladores de dichas herramientas, evitando así que se 
deban suministrar manualmente dichas versiones cada vez que se efectúen 
modificaciones en las herramientas. 
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6. Anexos 
6.1. ClearQuest Datasheet 
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6.2. ClearCase Datasheet 
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6.3. Perforce Datasheet 
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Resumen 
El Software es fácil de cambiar, demasiado fácil, las herramientas de Software 
Configuration Management, nos permiten conseguir que un determinado proyecto sea 
estable y trazable, siempre y cuando estas se usen debidamente. Tampoco el uso de 
estas herramientas es sencillo. El objetivo de nuestro proyecto es el de implementar 
una herramienta que haga de nexo entre el desarrollador y todas las herramientas de 
desarrollo para asegurar que los cambios son consistentes. 
 
 
Resum 
El software és fàcil de canviar, massa fàcil, les eines de Software Configuration 
Management, ens permetràn que un determinat projecte sigui estable i traçable, sepre 
que aquestes s’utilitzin degudament. Tampoc utilitzar aquestes eines es senzill. 
L’objectiu del nostre projecte és el d’implementar una eina que faci de nexe entre el 
desenvolupador i totes les eines de desenvolupament, per assegurar que els canvis 
son consistents. 
 
 
Abstract 
Software is easy to change, too easy, Software Configuration Management tools allows 
specific project to be stable and consistent if managements of these ones is correct. 
Use these tools is not an easy work. Therefore, the objective of this project is to 
implement a tool that work as an interface between developer and development tools, 
to ensure that changes are consistents.  
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